

20/9/24

Annual Procurement Plan of FY 2026 – 2027

Name of Ministry : Ministry of Defence
Name of Department : Bangladesh Meteorological Department
Name of Office : Storm Warning Center
Procuring Entity : Deputy Director
Budget : Revenue Budget

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Lac TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3211102- Cleaning Materials	Nos	Annex 'A'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	2.70	Planned dates	17/08/2026	23/08/2026	27/08/2026	30/08/2026	03/09/2026	17/09/2026	-	30/09/2026
								Planned days	0	07	05	03	04	14	33	13
								Actual dates								
2.	3211107 Hiring of Vehicles	Nos	Annex 'B'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	69.96	Planned dates	03/08/2026	12/08/2026	20/08/2026	23/08/2026	25/08/2026	20/08/2026	-	19/09/2026
								Planned days	0	10	08	03	02	14	37	31
								Actual dates								
3.	3211117 Internet connection & installation	Nos	Annex 'C'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	4.70	Planned dates	06/08/2026	12/08/2026	25/08/2026	28/08/2026	31/08/2026	14/09/2026	-	04/10/2026
								Planned days	0	07	13	03	03	14	40	20
								Actual dates								
4.	3255101 Computer Consumables	Nos	Annex 'D'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	4.00	Planned dates	01/10/2026	07/10/2026	19/10/2026	22/10/2026	27/10/2026	10/11/2026	-	29/11/2026
								Planned days	0	07	12	04	05	14	42	18
								Actual dates								
5.	3255101 Computer Consumables (Toner Cartridge & Ribbon)	Nos	Annex 'E'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	15.00	Planned dates	02/08/2026	12/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	07/09/2026	21/09/2026	-	20/10/2026
								Planned days	0	11	18	03	04	14	50	29
								Actual dates								
6.	3255105 Others Monihari (Consumable Goods)	Nos	Annex 'F'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	7.68	Planned dates	20/08/2026	30/08/2026	20/09/2026	23/09/2026	27/09/2026	11/10/2026	-	31/10/2026
								Planned days	0	10	20	03	04	14	51	20
								Actual dates								
7.	3256102 Chemical	Nos	Annex 'G'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	5.60	Planned dates	01/10/2026	10/10/2026	31/10/2026	07/11/2026	14/11/2026	29/11/2026	-	28/12/2026
								Planned days	0	10	21	07	07	14	59	30
								Actual dates								

Rag

gle

২০/০৭/২০২৬

8.	3256106 Liveries	Nos	Annex 'H'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	1.87	Planned dates	30/07/2026	05/08/2026	13/08/2026	17/08/2026	20/08/2026	03/09/2026	-	28/09/2026
								Planned days	0	07	07	04	03	14	35	25
								Actual dates								
9.	4112202 Computer & Accessories	Nos	Annex 'I'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	14.00	Planned dates	02/08/2026	12/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	07/09/2026	21/09/2026	-	30/09/2026
								Planned days	0	11	18	03	04	14	50	09
								Actual dates								
10.	4113301 Computer Software	Nos	Annex 'J'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	13.00	Planned dates	28/07/2026	09/08/2026	19/08/2026	23/08/2026	27/08/2026	10/09/2026	-	30/09/2026
								Planned days	0	12	10	04	04	14	44	20
								Actual dates								
11.	4112314 Furniture	Nos	Annex 'K'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	8.50	Planned dates	21/09/2026	30/09/2026	19/10/2026	22/10/2026	25/10/2026	08/11/2026	-	31/12/2026
								Planned days	0	10	19	03	03	14	49	53
								Actual dates								
12.	3211128 Publication (BMD Newsletter Printing)	Copy	7500	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	3.00	Planned dates	01/03/2027	07/03/2027	14/03/2027	17/03/2027	21/03/2027	04/04/2027	-	29/04/2027
								Planned days	0	07	07	03	04	14	35	25
								Actual dates								

২০.০৭.২০২৬

রাজিয়া সুলতানা
যোগাযোগ প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এনএমসিসি, ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

২০/০৭/২৬

মোঃ ওমর ফারুক
যোগাযোগ প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এনএমসিসি, ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

২০/০৭/২৬

ড. মোঃ বজলুর রশিদ
আবহাওয়াবিদ
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

২০/৭/২৬

মোঃ আব্দুল মতিন
উপকর্তন যোগাযোগ প্রকৌশলী
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

২০/০৭/২৬

মোঃ নুরুল করিম
উপকর্তন যোগাযোগ প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

92/23

Annual Procurement Plan of FY 2025 – 2026 (Corrective 2nd time)

Name of Ministry : Ministry of Defence
 Name of Department : Bangladesh Meteorological Department
 Name of Office : Storm Warning Center
 Procuring Entity : Deputy Director
 Budget : Revenue Budget

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Qty.	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost in Lac TK.	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval in Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of contract signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3211107 Hiring of Vehicles (including driver)	Nos	Annex 'B'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	53.00	Planned dates	11/09/2025	24/09/2025	30/09/2025	07/10/2025	14/10/2025	11/11/2025	-	08/01/2026
								Planned days	0	14	07	07	07	28	63	58
								Actual dates								
2.	3211117 Internet connection & installation	Nos	Annex 'C'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	0.50	Planned dates	02/04/2026	08/04/2026	08/04/2026	12/04/2026	19/04/2026	03/05/2026	-	15/06/2026
								Planned days	0	07	0	04	07	14	32	12
								Actual dates								
3.	3255105 Others Monihari (Networking Goods for SWC)	Nos	Annex 'L'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	4.98	Planned dates	15/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	29/04/2026	06/05/2026	20/05/2026	-	10/06/2026
								Planned days	0	07	0	07	07	14	35	21
								Actual dates								
4.	3211128 Publication (BMD Newsletter Printing)	Copy	9000	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	3.50	Planned dates	03/06/2026	07/06/2026	10/06/2026	15/06/2026	20/06/2026	23/06/2026	-	30/06/2026
								Planned days	0	04	03	05	05	03	20	07
								Actual dates								
5.	3255105 Others Monihari (Consumable Goods)	Nos	Annex 'E'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	12.35	Planned dates	20/02/2026	05/03/2026	25/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	22/04/2026	-	25/05/2026
								Planned days	0	14	20	07	07	14		33
								Actual dates								
6.	3255105 Others Monihari (Goods for MMO old Terminal METAR Network)	Nos	Annex 'D'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	4.50	Planned dates	06/11/2025	11/11/2025	16/11/2025	20/11/2025	25/11/2025	30/11/2025	-	14/12/2025
								Planned days	0	05	05	04	05	05	24	14
								Actual dates								
7.	3255105 Others Monihari (Toner Cartridge & Ribbon)	Nos	Annex 'F'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	5.00	Planned dates	02/03/2026	08/03/2026	08/03/2026	11/03/2026	18/03/2026	01/04/2026	-	30/04/2026
								Planned days	0	07	0	03	07	14	31	29
								Actual dates								








৭/২/২৬

8.	3256102 Chemical	Nos	Annex 'G'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	5.71	Planned dates	08/08/2025	21/08/2025	04/09/2025	11/09/2025	18/09/2025	15/10/2025	-	15/12/2025
								Planned days	0	14	14	07	07	28	70	60
								Actual dates								
9.	3256106 Liveries	Nos	Annex 'H'	RFQ (National)	Deputy Director	GOB	1.73	Planned dates	2/10/2025	09/10/2025	16/10/2025	23/10/2025	30/10/2025	26/11/2025	-	11/12/2025
								Planned days	0	08	07	07	07	28	57	15
								Actual dates								
10.	4112202 Computer & Accessories	Nos	Annex 'I'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	32.50	Planned dates	24/08/2025	07/09/2025	21/09/2025	28/09/2025	05/10/2025	03/11/2025	-	02/02/2026
								Planned days	0	14	14	07	07	28	70	60
								Actual dates								
11.	4112314 Furniture	Nos	Annex 'J'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	8.72	Planned dates	01/03/2026	12/03/2026	30/03/2026	07/04/2026	15/04/2026	29/04/2026	-	08/06/2026
								Planned days	0	12	18	07	08	14	59	40
								Actual dates								
12.	4113301 Computer Software	Nos	Annex 'K'	OTM (National)	Deputy Director	GOB	20.50	Planned dates	01/06/2026	14/06/2026	30/06/2026	07/07/2026	14/07/2026	28/07/2026	-	31/08/2026
								Planned days	0	14	16	07	07	14	58	34
								Actual dates								

স্বাক্ষর
০৭/০২/২৬
সুমন সাহা
সহকারী আবহাওয়াবিদ
ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র
ই-২৪, আগারগাঁও ঢাকা

স্বাক্ষর
০৬/০২/২০২৬
রাজিয়া সুলতানা
যোগাযোগ প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এনএমসিসি, ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

স্বাক্ষর
০৭/০২/২৬
মোঃ ওমর ফারুক
যোগাযোগ প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এনএমসিসি, ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

স্বাক্ষর
০৭/০২/২৬
ড. মোঃ বজলুর রশিদ
আবহাওয়াবিদ
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

স্বাক্ষর
০৭/০২/২০২৬
মোঃ আতিকুর রহমান
আবহাওয়াবিদ
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও ঢাকা

স্বাক্ষর
০৩/০২/২৬
মোঃ আব্দুল মতিন
উপসহকারী যোগাযোগ প্রকৌশলী
জাতীয় আবহাওয়া যোগাযোগ কেন্দ্র
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

স্বাক্ষর
০৬/০২/২৬
মোঃ নূরুল করিম
উপসহকারী (চলতি দায়িত্ব)
ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭